

## **JAARVERSLAG 2017- 2019**

### **Project Herbouw Weeghuisje Herkingen**

#### De aanloop

Vanaf november 2017 is de stichting bezig met de realisering van de herbouw van het eerste project; de herbouw van het weeghuisje.

Tijdens een bewonersavond op 9 november 2017, die georganiseerd was door de dorpsraad, vonden de eerste verkennende gesprekken met vrijwilligers plaats onder het motto: "Wat in de Plaete kan, kan hier oak!" In Ooltgensplaat(de Plaete) was namelijk een weeghuisje gerenoveerd. Dit resulteerde in de eerste vergadering van de werkgroep op 23 november 2017 in de kleine zaal van Ons Huis. Naast 7 vrijwilligers was ook de voorzitter van de dorpsraad en de Beleidsadviseur Kern- en Buurtgericht werken van de gemeente Goeree Overflakkee aanwezig. De 7 vrijwilligers gaan verder als "werkgroep herbouw weeghuisje". De werkgroep zal zo vaak als nodig bijeenkomen in de kleine zaal van "Ons Huis". Hierbij zal als "verbinding" de voorzitter van de dorpsraad en genoemde ambtenaar van de gemeente aanwezig zijn. De laatste om de lijnen naar de gemeente zo kort mogelijk te houden. De vergaderkosten zal tot nadere afspraak op kosten van de dorpsraad zijn. Hiervoor zal op naam van de werkgroep een bedrag van de kernsubsidie worden gereserveerd op de rekening van de dorpsraad.

#### Locatie herbouw

Een bouwtekening aan de hand van oude foto's werd gesponsord door een lid van de werkgroep. Aan de hand hiervan werd bij de gemeente een volgens de werkgroep geschikte locatie voorgesteld aan de Grevelingenweg tegenover "Ons Huis". Dus niet op de oude locatie aan de Kaaidijk ivm met privacy van de tegenoverliggende panden. De gemeente had hier geen bezwaren tegen maar het Waterschap zag dit in mei 2018 niet zitten. In de kernzone van de hoofdwatering mag niet worden gebouwd tenzij..... Het weeghuisje viel niet onder "tenzij".

Een nieuwe locatie werd gevonden op het havenplateau. Ook hiervoor werd de medewerking van de gemeente verkregen zij het dat het bestemmingsplan in pas 2019 moest worden aangepast.

#### Oprichting stichting

De tijd was aangebroken om de werkgroep een officiële status te geven. Op 9 januari 2019 passeerde bij notariskantoor Benschop en Sterling te Middelharnis de akte van oprichting inzake "Stichting Erfgoed Herkingen. De gedachte was namelijk dat de activiteiten niet zouden blijven tot de herbouw van het weeghuisje. Er zijn immers meer objecten in Herkingen die onder de geformuleerde doelstelling volgens de akte vallen. " Een stichting met een algemeen nut beoogde instelling" is opgenomen in de akte. Sponsors kunnen hierdoor hun bijdrage aan de stichting fiscaal gunstig verwerken in hun belastingaangifte. Inmiddels hebben een drietal sponsors zich aangemeld.

#### Bestuurssamenstelling

1. Voorzitter            Toon Huizer
2. Secretaris            Matie Almekinders

3. Penningmeester Gert Geeve
4. Bestuurslid Dio Otte
5. Bestuurslid Hans Bazen
6. Bestuurslid Jan Looij
7. Bestuurslid Frans Almekinders

Per 12 december 2019 zegt Matie haar functie op en is de secretarisfunctie vacant.

#### Financiëleel

De penningmeester opent een betaalrekening bij de Rabobank.

#### Bouwprocedure

Het voorontwerp bestemmingsplan Veegplan 2018-2019, waarin de locatie van het weeghuisje wordt genoemd , werd op 10 april 2019 voor vier weken voor ieder ter inzage gelegd. Op 28 augustus 2019 wordt het uiteindelijke Ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2018-2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegd. Hierop komen na die 6 weken geen zienswijze(n). Wachten is dus op accordering door de raad. In 2019 is dit de raad niet gelukt zodat in 2019 de stichting geen verdere actie m.b.t. de herbouw kon ondernemen.

#### Website

Op 12 december 2019 is de website van de stichting gelanceerd : Herkingen.com. Hierop worden onder meer de gegevens gepubliceerd zoals de fiscus eist van een ANBI stichting.

#### Vergaderen

In 2018 en 2019 is het stichtingsbestuur 5 keer bijeen geweest.

Herkingen, 28 januari 2020

A. Huizer voorzitter